

HOTĂRÂREA nr.45

privind aprobarea actualizării devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI,,

Consiliul local al Comunei Holboca, județul Iași,
Având în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de dl Neculai –Aurel Pamfil - primarul comunei Holboca prin care se arată necesitatea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI,, înregistrat sub nr. 6389/16.04.2025
- referatul de specialitate întocmit de dl Ichim George-Marian- consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Holboca, înregistrat sub nr. 6381/15.04.2025;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Holboca nr. 68/2022 prin care s-a aprobat proiectul „Creșterea eficienței energetice la școala din sat Holboca, comuna Holboca, județul Iași”
- Avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Holboca.
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art.8 și art.89 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art.129 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispozițiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la școala din sat Holboca, comuna Holboca, județul Iași” finanțat prin PNRR, componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE, OPERAȚIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE, OPERAȚIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul general al comunei Holboca va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate, Instituției Prefectului județului Iași și o va aduce la cunoștință publică.

Data astăzi 26 martie 2025

Președinte ședință,
Ababi Vasile



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general UAT delegat,
Roxana Raichert

Număr consilieri în funcție	17
Număr consilieri prezenți	15
Sistem de vot	deschis
Voturi pentru	15
Abțineri	0
Voturi împotriva	0

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii Consiliului local Holboca nr. 45 /din 24 aprilie 2025			
Nr.crt	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabilă să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii nr. 45 s-a făcut cu o majoritate simplă absolută x calificată	24.04.2025	
2	Comunicarea către primar	06.05.2025	
3	Comunicarea către prefectul județului	06.05.2025	
4	Aducerea la cunoștință publică	06.05.2025	
5	Comunicarea numai în cazul celei cu caracter individual	-----	
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice după caz	06.02.2025	

OBIECTIV: SCN1126475 - CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE LA SCOALA DIN SAT HOLBOCA,
COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

Beneficiar: Comuna Holboca

Proiectant: SC PERSPECTIVE SRL

Executant: SC OTIS STAR GRUP SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
			lei	euro	lei	euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3	Proiectare si inginerie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4	Investitia de baza	215.805,50	43.364,04	9.728,51	1.954,85
7	4.1	Constructii si instalatii	9.728,51	1.954,85	9.728,51	1.954,85
8	4.1.1	[0001.1] 01CS CORP SCOALA NCS DS3	9.728,51	1.954,85	9.728,51	1.954,85
9	4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	206.076,99	41.409,19	0,00	0,00
11	4.3.1	[0001.1] 01CS CORP SCOALA NCS DS3	206.076,99	41.409,19	0,00	0,00
12	4.3.1.1	[0001.1] Lista echipamente	206.076,99	41.409,19	0,00	0,00
13	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00
16	5.1.1	Lucrari de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00
17	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			215.805,50	43.364,04	9.728,51	1.954,85
TVA 19 %			41.003,05	8.239,17	1.848,42	371,42
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			256.808,55	51.603,21	11.576,93	2.326,27

1 euro = 4,98 lei curs la data de 11.03.2025

INTOCMIT

OBIECTIV: SCN1126475 - CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE LA SCOALA DIN SAT HOLBOCA,
COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI

Beneficiar: Comuna Holboca

Proiectant: SC PERSPECTIVE SRL

Executant: SC OTIS STAR GRUP SRL

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)	
			lei	euro
0	1	2	3	4
I. Lucrari de constructii si instalatii				
2	4.1.1	[0001.1] 01CS CORP SCOALA NCS DS3	9.728,51	1.954,85
3	4.1.1.1	[0001.1.1] Montaj instalatie panouri fotovoltaice	9.728,51	1.954,85
		TOTAL I	9.728,51	1.954,85
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
		TOTAL II	0,00	0,00
III. Procurare				
6	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	206.076,99	41.409,19
7	4.3.1	[0001.1] 01CS CORP SCOALA NCS DS3	206.076,99	41.409,19
8	4.3.1.1	[0001.1] Lista echipamente	206.076,99	41.409,19
9	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
10	4.5	Dotari	0,00	0,00
		TOTAL III	206.076,99	41.409,19
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			215.805,50	43.364,04
TVA 19%:			41.003,05	8.239,17
TOTAL VALOARE:			256.808,55	51.603,21



1 euro = 4,98 lei , curs la data de 11.03.2025

INTOCMIT

OBIECTIV: SCN1126475 - CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE LA SCOALA DIN SAT HOLBOCA,
COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI

Beneficiar: Comuna Holboca

Proiectant: SC PERSPECTIVE SRL

Executant: SC OTIS STAR GRUP SRL

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
2	YB01	Diferenta pret manopera lei - montaj panouri fotovoltaice		lei	285,00	30,00	8.550,00
					material:	0,00	0,00
					manopera:	30,00	8.550,00
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	192,38	0,00	0,00	192,38
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0,00	8.742,38	0,00	0,00	8.742,38
Cheltuieli indirecte		7,0000 %	0,00	611,97	0,00	0,00	611,97
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0,00	9.354,34	0,00	0,00	9.354,34
Profit		4,0000 %	0,00	374,17	0,00	0,00	374,17
Total inclusiv Beneficiu:			0,00	9.728,51	0,00	0,00	9.728,51
TOTAL GENERAL (fara TVA):							9.728,51
TVA:		19,00%					1.848,42
TOTAL GENERAL:							11.576,93



1 euro = 4,98 lei , curs la data de 11.03.2025

INTOCMIT



OBIECTIV: SCN1126475 - CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE LA SCOALA DIN SAT HOLBOCA,
COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

Beneficiar: Comuna Holboca

Proiectant: SC PERSPECTIVE SRL

Executant: SC OTIS STAR GRUP SRL

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente							
1	PF01 panou fotovoltaic monocristalin IP68	buc	36,00	1.623,00	58.428,00	ELECTRONIC ADVANCED SYSTEMS Bucuresti	
2	INV12K INVERTOR TRIFAZIC 12KW	buc	1,00	26.918,00	26.918,00	ELECTRONIC ADVANCED SYSTEMS Bucuresti	
3	03 SUPORTI STRUCTURA USOARA ALUMINIU	buc	24,00	413,00	9.912,00	ELECTRONIC ADVANCED SYSTEMS Bucuresti	
4	RL2015 RELEU ANTIINSULARIZARE	buc	1,00	18.318,99	18.318,99	ELECTRONIC ADVANCED SYSTEMS Bucuresti	
5	htp45 Acumulator SOLAR 15KWH	buc	1,00	37.000,00	37.000,00	ROMSTAL Bucuresti	
6	VHT185 Aparat aer conditionat 12000 BTU	buc	15,00	3.700,00	55.500,00	ROMSTAL Bucuresti	
TOTAL:				lei	206.076,99		
TVA:				euro	41.409,19		
TOTAL cu TVA:			19,00 %	lei	39.154,63		
				lei	245.231,62		



SC OTIS STAR GRUP SRL

J22/393/2005

RO17234278

IASI, STR. POIENILOR NR. 1C

TEL: 0740664008

E-MAIL: contact.otisstar@gmail.com



Nota de constatare

Nr. 2 din data de 15.11/2023

Referitor: Contract de execuție de lucrări privind realizarea obiectivului de investiție:

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA, COMUNA
HOLBOCA, JUDEȚUL IASI

Obiect 3.1 – 01CS CORP ȘCOALA

Executant : SC OTIS STAR GRUP SRL – Macovei Marius Adrian

Beneficiar : Comuna Holboca, Diriginte de santier – Andronache Tudor Robert

Proiectant : SC PERSPECTIVE SRL – Aboaiice Florin

Constatări

În urma vizitei în santier și în urma sondajelor făcute la pereți în dreptul cadrelor efectuate la corp principal s-a constatat că lipsesc stalpisorii din beton ancastrat la pereții exteriori din intersecțiile axului : C cu sir 2, 3, 3', 3'', 4, 4', 4'', 8; axul B cu sir 8; axul B' cu sir 8; axul C, C', C'' și C''' cu sir 8; axul D cu sir 6 și 7

Concluzii

Se solicită elaborarea de către proiectant a unei dispoziții de santier cu soluția tehnică optimă pentru realizarea consolidării seismice.

Executant :

SC OTIS STAR GRUP SRL

Ing. Macovei Marius Adrian

Proiectant :

SC PERSPECTIVE SRL

Ing. Aboaiice Florin

Beneficiar :

Comuna Holboca

Diriginte de santier – Ing. Andronache Tudor Robert



DISPOZIȚIE DE SANTIER

Nr. 02 din 20/11/2023

**CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA,
COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI**

OBIECTIV	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI
ADRESA	Sat Holboca, com. Holboca, jud. Iași
BENEFICIAR	COMUNA HOLBOCA 4540518 jud. Iași, com. Holboca, cod postal 707250, str. Principala, nr. 40, tel/fax: 0323/298270, email: primariaholboca@yahoo.com
PROIECTANT GENERAL	S.C. PERSPECTIVE S.R.L. J22/645/2006, CUI RO18485936
NR PROIECT	2/2021
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE	Nr. 77 din 28 august 2023
FAZA	IMPLEMENTARE PROIECT TEHNIC Obiect 3.1 – 01CS CORP ȘCOALA
DOCUMENT	DISPOZIȚIE DE SANTIER

-Implementare Proiect Tehnic -etapă de lucru	Lucrarea este în curs de execuție
Analiza situației existente	Conform Notă de constatare nr. 2 din data de 15.11.2023 s-a constatat ca la clădirea cu funcțiunea de școală în urma sondajelor făcute la pereți în dreptul cadrelor s-a constatat că lipsesc stâlpișorii din beton armat la peretii exteriori din intersecțiile axului: C cu șir 2', 3, 3', 3'', 4,4', 4'', 8; axul B cu șir 8; axul B' cu șir 8; axul C, C', C'' și C''' cu șir 8; axul D cu șir 6 și 7.
Măsuri dispuse	1. Având în vedere că acești stâlpișorii ce lipsesc în realitate au fost luați calculul după care s-a elaborat soluția de consolidare, se dispune realizarea acestora după modelul celor dați a se realiza conform planșelor R13 și R14.



Faza:
D.S.

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA,
COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI

ANEXA NR. 1 LISTA DE SEMNATURI

Proiectant General: S.C. EURO CONSULTING S.R.L. Proiectant de specialitate: S.C. PERSPECTIVE S.R.L.		
Intocmit		
arh. Sorin Roșu		
ing. Florin Aboai		

cerința de calitate	nume / semnatura	semnatura / parafa / stampila
Verificator proiecte		
Expert tehnic		

Beneficiar	
COMUNA HOLBOCA 4540518 cod poștal 707250 Strada Principală, nr. 40, tel / fax: 0323/298 e-mail: primariaholboca@yahoo.com	semnatura / parafa / stampila

Diriginte de santier	
Ing. Andronache Tudor	

ROMANIA - I.S.C.	
ANDRONACHE TUDOR ROBERT	
DIRIGINTE DE ȘANTIER	
AUT. NR. 00031892 / 00033071	
DOMENIU SUBDOMENIU	
2.2, 3.2	

Constructor	
S.C. OTIS STAR GRUP S.R.L.	semnatura / parafa / stampila

OBIECTIV SCN1126475 - CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA,
COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IASI

Beneficiar: Comuna Holboca

Proiectant: SC PERSPECTIVE SRL

Executant: SC OTIS STAR GRUP SRL



Proiect: _____ nr: _____

Planșa: _____ nr: _____

Fază: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

04.04.2024

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
			lei	euro	lei	euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3	Proiectare si ingineria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4	Investitia de baza	78.476,49	15.780,20	78.476,49	15.780,20
7	4.1	Constructii si instalatii	78.476,49	15.780,20	78.476,49	15.780,20
8	4.1.1	0001 1) 01 CS CORP ȘCOALA NCS DS2	78.476,49	15.780,20	78.476,49	15.780,20
9	4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5.1.1	Lucrari de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			78.476,49	15.780,20	78.476,49	15.780,20
TVA 19 %			14.910,53	2.998,24	14.910,53	2.998,24
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			93.387,02	18.778,44	93.387,02	18.778,44

1 euro = 4,97 lei, curs la data de 15.01.2024

Executant:

Director General

ROMANIA I.S.C.

ANDRONACHE TUDOR ROBERT

DIRIGINTE DE SAU PROIECT

AUT. NR. 00031802

DOMENIU/SUBDOMENIU

21.2.2024



OBIECTIV: SCN1126475 - CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA,
COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI

Beneficiar: Comuna Holboca

Proiectant: SC PERSPECTIVE SRL

Executant: SC OTIS STAR GRUP SRL



Proiect: _____ nr: _____

Planșă: _____ nr: _____

Fază: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

04.04.2024

Nr. crt	Nr. cap. / subcap. / deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare (exclusiv TVA)	
			lei	euro
0	1	2	3	4
I. Lucrări de construcții și instalații				
2	4.1.1	[0001.1] ȘOS CORP ȘCOALA NES OS2	78.476,49	15.780,20
3	4.1.1.1	[0001.1.1] DOBOS DESFĂCĂRI ȘI DEMOLĂRI	13.763,00	2.767,49
4	4.1.1.2	[0001.1.2] DOBOS STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ	64.713,49	13.012,71
TOTAL I			78.476,49	15.780,20
II. Montaj utilaje și echipamente tehnologice				
TOTAL II			0,00	0,00
III. Procurare				
7	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00
8	4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00
9	4.5	Dotări	0,00	0,00
TOTAL III			0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			78.476,49	15.780,20
TVA 19%:			14.910,53	2.998,23
TOTAL VALOARE:			93.387,02	18.778,43

1 euro = 4,97 lei - cu s la data de 15.01.2024

Executant:

Director General:

ROMANIA - I.S.C.

ANDRONACHE TUDOR ROBERT

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 00031892 - 000306000

DOMENII/SUBDOMENII

2.2/3.2



Raport General 2.16.10 - 4000 deviz - 0 - 000000 - 000000 - 000000 - 000000 - 000000

OBIECTIV: SCN1125475 - CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA,
COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IASI

OBIECTUL: 01CS CORP ȘCOALA NCS ES2

STADIUL FIZIC: 001CS DESFĂCERI ȘI DEMOLARI

Beneficiar: Comuna Holboca

Proiectant: SC PERSPECTIVE SRL

Executant: SC OTIS STAR GRUP SRL



Proiect: _____ nr: _____

Planșa: _____ nr: _____

Faza: _____

lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

14.06.2023

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG31C+ DEMOLAREA PERETILOR DE ZIDARIE DIN CARAMIDA PUNA ȘI BLOCURI CERAMICE GVP EXCL. ȘCHELA ȘI CURĂȚIREA	mc	15,91	144,93	2.305,85
			material	0,53	8,43
			manopera	142,07	2.260,30
			utilaj	2,33	37,12
			transport	0,00	0,00
2	RPCB20G+ DEMOLAREA BETOANELOR VECI CU MIJLOACE MANUALE BETON ARMAT	mc	0,50	245,18	122,59
			material	0,24	0,12
			manopera	217,60	108,80
			utilaj	27,34	13,67
			transport	0,00	0,00
3	RPCB11A+ BUCIARDAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON ÎN VEDEREA ADEZĂRII UNUI BETON NOU MOZAIC ȘI CIMENT SOLIDISIT	mp	91,40	59,45	5.433,88
			material	1,73	158,15
			manopera	57,55	5.259,74
			utilaj	0,17	15,99
			transport	0,00	0,00
4	TRI1AA01F ÎNCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-GRELE ȘI MARUNTE, PRIN TRANȘ PÎNĂ LA 10M RAMPA SAU TEREN AUTO CATEG. 3S	tona	20,54	16,18	332,44
			material	0,00	0,00
			manopera	16,18	332,44
			utilaj	0,00	0,00
			transport	0,00	0,00
5	TRI1AA08F DESCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-GRELE ȘI MARUNTE PRIN TRANS. PÎNĂ LA 10M AUTO-RAMPA TEREN CATEG. 3S	tona	20,04	12,59	252,27
			material	0,00	0,00
			manopera	12,59	252,27
			utilaj	0,00	0,00
			transport	0,00	0,00
6	TRB01A25 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROBOTA PE PNEURI ÎN AȘEZARE DESCĂSĂRARE GRUPA 4 DISTANȚĂ 50M ȘI	tona	20,04	47,55	952,85
			material	0,00	0,00
			manopera	47,55	952,85
			utilaj	0,00	0,00
			transport	0,00	0,00
7	TRB05B25 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE ÎNCOMODE PESTE 25 KG DISTANȚĂ 50M ȘI	tona	20,04	106,46	2.133,48
			material	0,00	0,00
			manopera	106,46	2.133,48
			utilaj	0,00	0,00
			transport	0,00	0,00



STADIUL FIZIC: D01CS DESFACERI SI DEMOLARI						Pag 2	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	TRA01A25P	TRANSPORTUL RUTIER AL RAMINTULUI SAU MOLCZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. 25 KM S	tona	20,04	28,96	580,30	
			material		0,00	0,00	
			manopera		0,00	0,01	
			utilaj		0,00	0,00	
			transport		28,96	580,29	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
	Cheltuieli directe:	166,70	11.299,88	66,78	580,29	12.113,66	
	Recapitulatia:	Recap 2019 CAM 2 25					
	Alte cheltuieli directe						
	Contributie	2 2500 %	0,00	254,25	0,00	0,00	254,25
	asigurare pentru munca (CAM)						
	Total inclusiv Cheltuieli directe:	166,70	11.554,13	66,78	580,29	12.367,90	
	Cheltuieli indirecte	7 0000 %	11,67	808,79	4,67	40,62	865,75
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	178,37	12.362,92	71,46	620,92	13.233,66	
	Profit	4 0000 %	7,13	494,52	2,86	24,84	529,35
	Total inclusiv Beneficiu:	185,51	12.857,43	74,31	645,75	13.763,00	
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						13.763,00
	TVA:	19 00%				2.614,97	
	TOTAL GENERAL:						16.377,97

1 euro = 4 97 lei cure la data de 15.11.2024
Executant:

Director General:



Revisiune proiectului: 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024, 19/2024, 20/2024, 21/2024, 22/2024, 23/2024, 24/2024, 25/2024, 26/2024, 27/2024, 28/2024, 29/2024, 30/2024, 31/2024, 32/2024, 33/2024, 34/2024, 35/2024, 36/2024, 37/2024, 38/2024, 39/2024, 40/2024, 41/2024, 42/2024, 43/2024, 44/2024, 45/2024, 46/2024, 47/2024, 48/2024, 49/2024, 50/2024, 51/2024, 52/2024, 53/2024, 54/2024, 55/2024, 56/2024, 57/2024, 58/2024, 59/2024, 60/2024, 61/2024, 62/2024, 63/2024, 64/2024, 65/2024, 66/2024, 67/2024, 68/2024, 69/2024, 70/2024, 71/2024, 72/2024, 73/2024, 74/2024, 75/2024, 76/2024, 77/2024, 78/2024, 79/2024, 80/2024, 81/2024, 82/2024, 83/2024, 84/2024, 85/2024, 86/2024, 87/2024, 88/2024, 89/2024, 90/2024, 91/2024, 92/2024, 93/2024, 94/2024, 95/2024, 96/2024, 97/2024, 98/2024, 99/2024, 100/2024, 101/2024, 102/2024, 103/2024, 104/2024, 105/2024, 106/2024, 107/2024, 108/2024, 109/2024, 110/2024, 111/2024, 112/2024, 113/2024, 114/2024, 115/2024, 116/2024, 117/2024, 118/2024, 119/2024, 120/2024, 121/2024, 122/2024, 123/2024, 124/2024, 125/2024, 126/2024, 127/2024, 128/2024, 129/2024, 130/2024, 131/2024, 132/2024, 133/2024, 134/2024, 135/2024, 136/2024, 137/2024, 138/2024, 139/2024, 140/2024, 141/2024, 142/2024, 143/2024, 144/2024, 145/2024, 146/2024, 147/2024, 148/2024, 149/2024, 150/2024, 151/2024, 152/2024, 153/2024, 154/2024, 155/2024, 156/2024, 157/2024, 158/2024, 159/2024, 160/2024, 161/2024, 162/2024, 163/2024, 164/2024, 165/2024, 166/2024, 167/2024, 168/2024, 169/2024, 170/2024, 171/2024, 172/2024, 173/2024, 174/2024, 175/2024, 176/2024, 177/2024, 178/2024, 179/2024, 180/2024, 181/2024, 182/2024, 183/2024, 184/2024, 185/2024, 186/2024, 187/2024, 188/2024, 189/2024, 190/2024, 191/2024, 192/2024, 193/2024, 194/2024, 195/2024, 196/2024, 197/2024, 198/2024, 199/2024, 200/2024, 201/2024, 202/2024, 203/2024, 204/2024, 205/2024, 206/2024, 207/2024, 208/2024, 209/2024, 210/2024, 211/2024, 212/2024, 213/2024, 214/2024, 215/2024, 216/2024, 217/2024, 218/2024, 219/2024, 220/2024, 221/2024, 222/2024, 223/2024, 224/2024, 225/2024, 226/2024, 227/2024, 228/2024, 229/2024, 230/2024, 231/2024, 232/2024, 233/2024, 234/2024, 235/2024, 236/2024, 237/2024, 238/2024, 239/2024, 240/2024, 241/2024, 242/2024, 243/2024, 244/2024, 245/2024, 246/2024, 247/2024, 248/2024, 249/2024, 250/2024, 251/2024, 252/2024, 253/2024, 254/2024, 255/2024, 256/2024, 257/2024, 258/2024, 259/2024, 260/2024, 261/2024, 262/2024, 263/2024, 264/2024, 265/2024, 266/2024, 267/2024, 268/2024, 269/2024, 270/2024, 271/2024, 272/2024, 273/2024, 274/2024, 275/2024, 276/2024, 277/2024, 278/2024, 279/2024, 280/2024, 281/2024, 282/2024, 283/2024, 284/2024, 285/2024, 286/2024, 287/2024, 288/2024, 289/2024, 290/2024, 291/2024, 292/2024, 293/2024, 294/2024, 295/2024, 296/2024, 297/2024, 298/2024, 299/2024, 300/2024, 301/2024, 302/2024, 303/2024, 304/2024, 305/2024, 306/2024, 307/2024, 308/2024, 309/2024, 310/2024, 311/2024, 312/2024, 313/2024, 314/2024, 315/2024, 316/2024, 317/2024, 318/2024, 319/2024, 320/2024, 321/2024, 322/2024, 323/2024, 324/2024, 325/2024, 326/2024, 327/2024, 328/2024, 329/2024, 330/2024, 331/2024, 332/2024, 333/2024, 334/2024, 335/2024, 336/2024, 337/2024, 338/2024, 339/2024, 340/2024, 341/2024, 342/2024, 343/2024, 344/2024, 345/2024, 346/2024, 347/2024, 348/2024, 349/2024, 350/2024, 351/2024, 352/2024, 353/2024, 354/2024, 355/2024, 356/2024, 357/2024, 358/2024, 359/2024, 360/2024, 361/2024, 362/2024, 363/2024, 364/2024, 365/2024, 366/2024, 367/2024, 368/2024, 369/2024, 370/2024, 371/2024, 372/2024, 373/2024, 374/2024, 375/2024, 376/2024, 377/2024, 378/2024, 379/2024, 380/2024, 381/2024, 382/2024, 383/2024, 384/2024, 385/2024, 386/2024, 387/2024, 388/2024, 389/2024, 390/2024, 391/2024, 392/2024, 393/2024, 394/2024, 395/2024, 396/2024, 397/2024, 398/2024, 399/2024, 400/2024, 401/2024, 402/2024, 403/2024, 404/2024, 405/2024, 406/2024, 407/2024, 408/2024, 409/2024, 410/2024, 411/2024, 412/2024, 413/2024, 414/2024, 415/2024, 416/2024, 417/2024, 418/2024, 419/2024, 420/2024, 421/2024, 422/2024, 423/2024, 424/2024, 425/2024, 426/2024, 427/2024, 428/2024, 429/2024, 430/2024, 431/2024, 432/2024, 433/2024, 434/2024, 435/2024, 436/2024, 437/2024, 438/2024, 439/2024, 440/2024, 441/2024, 442/2024, 443/2024, 444/2024, 445/2024, 446/2024, 447/2024, 448/2024, 449/2024, 450/2024, 451/2024, 452/2024, 453/2024, 454/2024, 455/2024, 456/2024, 457/2024, 458/2024, 459/2024, 460/2024, 461/2024, 462/2024, 463/2024, 464/2024, 465/2024, 466/2024, 467/2024, 468/2024, 469/2024, 470/2024, 471/2024, 472/2024, 473/2024, 474/2024, 475/2024, 476/2024, 477/2024, 478/2024, 479/2024, 480/2024, 481/2024, 482/2024, 483/2024, 484/2024, 485/2024, 486/2024, 487/2024, 488/2024, 489/2024, 490/2024, 491/2024, 492/2024, 493/2024, 494/2024, 495/2024, 496/2024, 497/2024, 498/2024, 499/2024, 500/2024, 501/2024, 502/2024, 503/2024, 504/2024, 505/2024, 506/2024, 507/2024, 508/2024, 509/2024, 510/2024, 511/2024, 512/2024, 513/2024, 514/2024, 515/2024, 516/2024, 517/2024, 518/2024, 519/2024, 520/2024, 521/2024, 522/2024, 523/2024, 524/2024, 525/2024, 526/2024, 527/2024, 528/2024, 529/2024, 530/2024, 531/2024, 532/2024, 533/2024, 534/2024, 535/2024, 536/2024, 537/2024, 538/2024, 539/2024, 540/2024, 541/2024, 542/2024, 543/2024, 544/2024, 545/2024, 546/2024, 547/2024, 548/2024, 549/2024, 550/2024, 551/2024, 552/2024, 553/2024, 554/2024, 555/2024, 556/2024, 557/2024, 558/2024, 559/2024, 560/2024, 561/2024, 562/2024, 563/2024, 564/2024, 565/2024, 566/2024, 567/2024, 568/2024, 569/2024, 570/2024, 571/2024, 572/2024, 573/2024, 574/2024, 575/2024, 576/2024, 577/2024, 578/2024, 579/2024, 580/2024, 581/2024, 582/2024, 583/2024, 584/2024, 585/2024, 586/2024, 587/2024, 588/2024, 589/2024, 590/2024, 591/2024, 592/2024, 593/2024, 594/2024, 595/2024, 596/2024, 597/2024, 598/2024, 599/2024, 600/2024, 601/2024, 602/2024, 603/2024, 604/2024, 605/2024, 606/2024, 607/2024, 608/2024, 609/2024, 610/2024, 611/2024, 612/2024, 613/2024, 614/2024, 615/2024, 616/2024, 617/2024, 618/2024, 619/2024, 620/2024, 621/2024, 622/2024, 623/2024, 624/2024, 625/2024, 626/2024, 627/2024, 628/2024, 629/2024, 630/2024, 631/2024, 632/2024, 633/2024, 634/2024, 635/2024, 636/2024, 637/2024, 638/2024, 639/2024, 640/2024, 641/2024, 642/2024, 643/2024, 644/2024, 645/2024, 646/2024, 647/2024, 648/2024, 649/2024, 650/2024, 651/2024, 652/2024, 653/2024, 654/2024, 655/2024, 656/2024, 657/2024, 658/2024, 659/2024, 660/2024, 661/2024, 662/2024, 663/2024, 664/2024, 665/2024, 666/2024, 667/2024, 668/2024, 669/2024, 670/2024, 671/2024, 672/2024, 673/2024, 674/2024, 675/2024, 676/2024, 677/2024, 678/2024, 679/2024, 680/2024, 681/2024, 682/2024, 683/2024, 684/2024, 685/2024, 686/2024, 687/2024, 688/2024, 689/2024, 690/2024, 691/2024, 692/2024, 693/2024, 694/2024, 695/2024, 696/2024, 697/2024, 698/2024, 699/2024, 700/2024, 701/2024, 702/2024, 703/2024, 704/2024, 705/2024, 706/2024, 707/2024, 708/2024, 709/2024, 710/2024, 711/2024, 712/2024, 713/2024, 714/2024, 715/2024, 716/2024, 717/2024, 718/2024, 719/2024, 720/2024, 721/2024, 722/2024, 723/2024, 724/2024, 725/2024, 726/2024, 727/2024, 728/2024, 729/2024, 730/2024, 731/2024, 732/2024, 733/2024, 734/2024, 735/2024, 736/2024, 737/2024, 738/2024, 739/2024, 740/2024, 741/2024, 742/2024, 743/2024, 744/2024, 745/2024, 746/2024, 747/2024, 748/2024, 749/2024, 750/2024, 751/2024, 752/2024, 753/2024, 754/2024, 755/2024, 756/2024, 757/2024, 758/2024, 759/2024, 760/2024, 761/2024, 762/2024, 763/2024, 764/2024, 765/2024, 766/2024, 767/2024, 768/2024, 769/2024, 770/2024, 771/2024, 772/2024, 773/2024, 774/2024, 775/2024, 776/2024, 777/2024, 778/2024, 779/2024, 780/2024, 781/2024, 782/2024, 783/2024, 784/2024, 785/2024, 786/2024, 787/2024, 788/2024, 789/2024, 790/2024, 791/2024, 792/2024, 793/2024, 794/2024, 795/2024, 796/2024, 797/2024, 798/2024, 799/2024, 800/2024, 801/2024, 802/2024, 803/2024, 804/2024, 805/2024, 806/2024, 807/2024, 808/2024, 809/2024, 810/2024, 811/2024, 812/2024, 813/2024, 814/2024, 815/2024, 816/2024, 817/2024, 818/2024, 819/2024, 820/2024, 821/2024, 822/2024, 823/2024, 824/2024, 825/2024, 826/2024, 827/2024, 828/2024, 829/2024, 830/2024, 831/2024, 832/2024, 833/2024, 834/2024, 835/2024, 836/2024, 837/2024, 838/2024, 839/2024, 840/2024, 841/2024, 842/2024, 843/2024, 844/2024, 845/2024, 846/2024, 847/2024, 848/2024, 849/2024, 850/2024, 851/2024, 852/2024, 853/2024, 854/2024, 855/2024, 856/2024, 857/2024, 858/2024, 859/2024, 860/2024, 861/2024, 862/2024, 863/2024, 864/2024, 865/2024, 866/2024, 867/2024, 868/2024, 869/2024, 870/2024, 871/2024, 872/2024, 873/2024, 874/2024, 875/2024, 876/2024, 877/2024, 878/2024, 879/2024, 880/2024, 881/2024, 882/2024, 883/2024, 884/2024, 885/2024, 886/2024, 887/2024, 888/2024, 889/2024, 890/2024, 891/2024, 892/2024, 893/2024, 894/2024, 895/2024, 896/2024, 897/2024, 898/2024, 899/2024, 900/2024, 901/2024, 902/2024, 903/2024, 904/2024, 905/2024, 906/2024, 907/2024, 908/2024, 909/2024, 910/2024, 911/2024, 912/2024, 913/2024, 914/2024, 915/2024, 916/2024, 917/2024, 918/2024, 919/2024, 920/2024, 921/2024, 922/2024, 923/2024, 924/2024, 925/2024, 926/2024, 927/2024, 928/2024, 929/2024, 930/2024, 931/2024, 932/2024, 933/2024, 934/2024, 935/2024, 936/2024, 937/2024, 938/2024, 939/2024, 940/2024, 941/2024, 942/2024, 943/2024, 944/2024, 945/2024, 946/2024, 947/2024, 948/2024, 949/2024, 950/2024, 951/2024, 952/2024, 953/2024, 954/2024, 955/2024, 956/2024, 957/2024, 958/2024, 959/2024, 960/2024, 961/2024, 962/2024, 963/2024, 964/2024, 965/2024, 966/2024, 967/2024, 968/2024, 969/2024, 970/2024, 971/2024, 972/2024, 973/2024, 974/2024, 975/2024, 976/2024, 977/2024, 978/2024, 979/2024, 980/2024, 981/2024, 982/2024, 983/2024, 984/2024, 985/2024, 986/2024, 987/2024, 988/2024, 989/2024, 990/2024, 991/2024, 992/2024, 993/2024, 994/2024, 995/2024, 996/2024, 997/2024, 998/2024, 999/2024, 1000/2024, 1001/2024, 1002/2024, 1003/2024, 1004/2024, 1005/2024, 1006/2024, 1007/2024, 1008/2024, 1009/2024, 1010/2024, 1011/2024, 1012/2024, 1013/2024, 1014/2024, 1015/2024, 1016/2024, 1017/2024, 1018/2024, 1019/2024, 1020/2024, 1021/2024, 1022/2024, 1023/2024, 1024/2024, 1025/2024, 1026/2024, 1027/2024, 1028/2024, 1029/2024, 1030/2024, 1031/2024, 1032/2024, 1033/2024, 1034/2024, 1035/2024, 1036/2024, 1037/2024, 1038/2024, 1039/2024, 1040/2024, 1041/2024, 1042/2024, 1043/2024, 1044/2024, 1045/2024, 1046/2024, 1047/2024, 1048/2024, 1049/2024, 1050/2024, 1051/2024, 1052/2024, 1053/2024, 1054/2024, 1055/2024, 1056/2024, 1057/2024, 1058/2024, 1059/2024, 1060/2024, 1061/2024, 1062/2024, 1063/2024, 1064/2024

